

УТВЕРЖДАЮ

Глава Находкинского городского округа  
(должность)

  
(подпись)

Т.В. Магинский  
(ФИО)

« 20 » марта 2026 г.

## П А С П О Р Т

### муниципального проекта

«Семейные ценности и инфраструктура культуры («Культура для семьи»)» (Находкинский городской округ)

Наименование национального проекта	Семья			
Наименование регионального проекта	«Семейные ценности и инфраструктура культуры («Культура для семьи»)»			
Наименование муниципального проекта	«Семейные ценности и инфраструктура культуры («Культура для семьи»)» (Находкинский городской округ)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Агрицкая Наталья Геннадьевна, заместитель главы администрации Находкинского городского округа			
Руководитель муниципального проекта	Ольшевская Татьяна Васильевна, начальник управления культуры администрации Находкинского городского округа			
Администратор муниципального проекта	Бурлакова Ольга Николаевна, заместитель директора МКУ «ЦБ МУК»			
Связь с государственными программами Приморского края	1	Государственная программа	«Развитие культуры Приморского края»	
	2	Муниципальная программа	«Развитие культуры Находкинского городского округа»	

### Показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				
			Значение	Дата	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно – просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного доступа								
1.1	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Процент	45,1	2025	82,2	85	87,5	89,9	91,1
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранения семейных ценностей								
2.1	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	Процент	100	2023	125	130	135	140	145

**Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2026 году**

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2026 года
			на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
1	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно – просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного доступа														
1.1	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Процент	79,3	79,3	79,3	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	81,0	81,0	81,0	82,2	82,2
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранения семейных ценностей														
2.1	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	Процент	115	115	115	120	120	120	120	120	120	125	125	125	125

## Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Характеристика результата
			Значение	Дата	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга									
1.1.	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	Единица	0	2025	0	1	1	1	1	К концу 2030 года проведена модернизация 1 учреждения культурно-досугового типа
1.2.	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	Единица	0	2025	1	1	1	1	1	К концу 2030 году выполнена модернизация 1 музея, находящегося в региональной и муниципальной и собственности
1.3.	Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту	Единица	0	2025	1	1	1	1	1	К концу 2030 году создана 1 модельная муниципальная библиотека
1.4.	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Единица	0	2025	0	1	1	1	1	К концу 2030 году 1 образовательное учреждение отрасли культуры оснащено музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
1.5	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работ	Единица	0	2025	1	1	1	1	1	К концу 2030 году 1 дом культуры поощрен по итогам ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры
1.6	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работ	Единица	0	2025	1	1	1	1	1	К концу 2030 году 1 библиотека поощрена по итогам ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)					Всего (тыс.руб.)
		2026	2027	2028	2029	2030	
<b>1.4</b>	<b>Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</b>	0,00	<b>6 370,37</b>	0,00	0,00	0,00	<b>6 370,37</b>
1.4.1.	<i>федеральный бюджет, всего</i>	0,00	5 870, 30	0,00	0,00	0,00	5 870, 30
1.4.2.	<i>консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:</i>	0,00	500, 07	0,00	0,00	0,00	500, 07
1.4.2.1	<i>бюджет Приморского края</i>	0,00	181, 56	0,00	0,00	0,00	181, 56
1.4.2.2	<i>бюджет муниципального образования</i>	0,00	318, 52	0,00	0,00	0,00	318, 52
1.4.3	<i>внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5</b>	<b>Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работ</b>	<b>3 188, 44</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3 188, 44</b>
1.4.1.	<i>федеральный бюджет, всего</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.4.2.	<i>консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:</i>	188, 44	0,00	0,00	0,00	0,00	188, 44
1.4.2.1	<i>бюджет Приморского края</i>	92, 78	0,00	0,00	0,00	0,00	92, 78
1.4.2.2	<i>бюджет муниципального образования</i>	95, 65	0,00	0,00	0,00	0,00	95, 65
1.4.3	<i>внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6</b>	<b>Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работ</b>	<b>3 135, 30</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3 135, 30</b>
1.5.1.	<i>федеральный бюджет, всего</i>	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00
1.5.2.	<i>консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:</i>	185, 30	0,00	0,00	0,00	0,00	185, 30
1.5.2.1	<i>бюджет Приморского края</i>	91, 24	0,00	0,00	0,00	0,00	91, 24
1.5.2.2	<i>бюджет муниципального образования</i>	94 ,06	0,00	0,00	0,00	0,00	94 ,06



**Помесячный план исполнения бюджета муниципального проекта в 2026 году**

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей)												Всего на 31.12.2026 (тыс. рублей)
		на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
1	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.2	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	770,64	2 710,5	4 452,61	2 050 ,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 984,36
1.3	Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту	0,00	0,00	0,00	2 406,08	2 061,86	2 061,86	1717,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247,42
1.5	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работ	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,44
1.6	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работ	0,00	0,00	0,00	1574, 74	1 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,3
ИТОГО		0,00	0,00	0,00	3 980,82	7 581,50	4 772,36	6 170,23	2 050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24 555,53

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту муниципального проекта  
«Семейные ценности и инфраструктура  
культуры («Культура для семьи»)»  
(Находкинский городской округ)

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга				
1.2.	<b>Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности</b>	01.01.2026	30.12.2026	Ольшевская Т.В. Устинов А.И.	Акт выполненных работ
1.2.1	<b>Контрольная точка:</b> Заключены соглашения о предоставлении субсидий	–	15.02.2026	Саидбаева О.Г Нургалиева М.Б.	Соглашения о предоставлении субсидий
1.2.2	<b>Контрольная точка:</b> Утверждены графики работ по капитальному ремонту и строительству	–	20.02.2026	Саидбаева О.Г Нургалиева М.Б.	График работ по капитальному ремонту
1.2.3	<b>Контрольная точка:</b> Определены подрядчики на выполнения работ путем проведения закупочных процедур	–	30.03.2026	Саидбаева О.Г Нургалиева М.Б.	Реестр муниципальных контрактов, договоров
1.2.4	<b>Контрольная точка:</b> Выполнены демонтажные и строительно-монтажные работы (МБУК «Музейно-выставочный центр г. Находка»)	–	06.08.2026	Нургалиева М.Б. Устинов А.И.	Акт выполненных работ
1.2.4.1	<b>Мероприятие:</b> Демонтажные работы (АР, ОВ, ЭС)	02.03.2026	08.05.2026	Нургалиева М.Б. Устинов А.И.	Акт выполненных работ
1.2.4.2	<b>Мероприятие:</b> Демонтажные работы (АР, ОВ, ЭС), строительно-монтажные работы: утепление и отделка фасада	01.04.2026	10.06.2026	Нургалиева М.Б. Устинов А.И.	Акт выполненных работ
1.2.4.3	<b>Мероприятие:</b> Строительно-монтажные работы: утепление и отделка фасада (декоративные элементы (наличники, карнизы сандрики, базы)	01.05.2026	08.07.2026	Нургалиева М.Б. Устинов А.И.	Акт выполненных работ
1.2.4.4	<b>Мероприятие:</b> Строительно-монтажные работы: утепление и отделка фасада, декоративные элементы (замковый камень, филенка), устройство водосточной системы	01.06.2026	06.08.2026	Нургалиева М.Б. Устинов А.И.	Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1.3.	<b>Переоснащение библиотек по модельному стандарту (для библиотеки № 4 ул. Горького, 14а МБУК «Центральная библиотечная система» НГО)</b>	01.01.2026	30.12.2026	Ольшевская Т.В.	Акт выполненных работ /Универсальный передаточный документ/Товарная накладная
1.3.1	<b>Контрольная точка:</b> Заклучены соглашения о предоставлении субсидий	–	15.02.2026	Саидбаева О.Г Поткорытова Р.И	Соглашения о предоставлении субсидий
1.3.1.1	<b>Контрольная точка:</b> Утверждены графики работ по капитальному ремонту и строительству	–	20.02.2026	Саидбаева О.Г Поткорытова Р.И	График работ по капитальному ремонту
1.3.1.2	<b>Контрольная точка:</b> Определены подрядчики на выполнения работ путем проведения закупочных процедур/ закупки у единственного поставщика	–	30.03.2026	Саидбаева О.Г Поткорытова Р.И	Реестр муниципальных контрактов, договоров
1.3.1.3	<b>Контрольная точка:</b> Поставлено оборудование, выполнены работы по текущему ремонту помещения	–	15.06.2025	Поткорытова Р.И	Акт выполненных работ /Универсальный передаточный документ/Товарная накладная
1.3.1.5	<b>Контрольная точка:</b> Осуществлена приемка выполненных работ по текущему ремонту, приемка оборудования	–	16.07.2026	Поткорытова Р.И	Акт выполненных работ /Универсальный передаточный документ/Товарная накладная
1.3.1.6	<b>Контрольная точка:</b> Произведена оплата выполненных работ, оплата оборудования	–	30.07.2026	Поткорытова Р.И.	Платежное поручение
1.5.	<b>Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работ</b>	01.01.2026	30.12.2026	Ольшевская Т.В.	Акт выполненных работ /Универсальный передаточный документ/Товарная накладная
1.5.1	<b>Контрольная точка:</b> Заклучены соглашения о предоставлении субсидий	–	15.02.2026	Саидбаева О.Г Ермаков Р.А.	Соглашения о предоставлении субсидий
1.5.1.1	<b>Контрольная точка:</b> Утверждены графики работ по капитальному ремонту и строительству	–	20.02.2026	Саидбаева О.Г Ермаков Р.А	График работ по капитальному ремонту
1.5.1.2	<b>Контрольная точка:</b> Определены подрядчики на выполнения работ путем проведения закупочных процедур/ закупки у единственного поставщика	–	01.03.2026	Саидбаева О.Г Ермаков Р.А	Реестр муниципальных контрактов, договоров
1.5.1.3	<b>Контрольная точка:</b> Поставлено оборудование, выполнены работы по текущему ремонту помещения	–	25.08.2025	Ермаков Р.А	Акт выполненных работ /Универсальный передаточный документ/Товарная накладная
1.5.1.5	<b>Контрольная точка:</b> Осуществлена приемка выполненных работ по текущему ремонту, приемка оборудования	–	01.09.2026	Ермаков Р.А	Акт выполненных работ /Универсальный передаточный документ/Товарная накладная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1.5.1.6	<b>Контрольная точка:</b> Произведена оплата выполненных работ, оплата оборудования	–	15.09.2026	Ермаков Р.А	Платежное поручение
<b>1.6.</b>	<b>Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работ</b>	01.01.2026	30.12.2026	Ольшевская Т.В.	Акт выполненных работ /Универсальный передаточный документ/Товарная накладная
1.6.1	<b>Контрольная точка:</b> Заключены соглашения о предоставлении субсидий	–	15.02.2026	Саидбаева О.Г Поткорытова Р.И	Соглашения о предоставлении субсидий
1.6.1.1	<b>Контрольная точка:</b> Утверждены графики работ по капитальному ремонту и строительству	–	20.02.2026	Саидбаева О.Г Поткорытова Р.И	График работ по капитальному ремонту
1.6.1.2	<b>Контрольная точка:</b> Определены подрядчики на выполнения работ путем проведения закупочных процедур/ закупки у единственного поставщика	–	01.03.2026	Саидбаева О.Г Поткорытова Р.И	Реестр муниципальных контрактов, договоров
1.6.1.3	<b>Контрольная точка:</b> Поставлено оборудование, выполнены работы по текущему ремонту помещения	–	25.08.2025	Саидбаева О.Г Поткорытова Р.И	Акт выполненных работ /Универсальный передаточный документ/Товарная накладная
1.6.1.5	<b>Контрольная точка:</b> Осуществлена приемка выполненных работ по текущему ремонту, приемка оборудования	–	01.09.2026	Поткорытова Р.И	Акт выполненных работ /Универсальный передаточный документ/Товарная накладная
1.6.1.6	<b>Контрольная точка:</b> Произведена оплата выполненных работ, оплата оборудования	–	15.09.2026	Поткорытова Р.И	Платежное поручение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту муниципального проекта  
«Семейные ценности и инфраструктура  
культуры («Культура для семьи»)»  
(Находкинский городской округ)

Команда муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик муниципального проекта	Магинский Тимур Владимирович	Глава Находкинского городского округа	8 (4236) 69-20-08
2	Куратор муниципального проекта	Агрицкая Наталья Геннадьевна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-21-53
3	Руководитель муниципального проекта	Ольшевская Татьяна Васильевна	Начальник управления культуры администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-21-13
4	Администратор муниципального проекта	Бурлакова Ольга Николаевна	Заместитель директора МКУ «ЦБ МУК»	8 (4236) 69-98-55
Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности				
5	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Ольшевская Татьяна Васильевна	Начальник управления культуры администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-21-13
6	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Устинов Алексей Иванович	Директор МКУ «Управление капитального строительства»	8 (4236) 64-03-01

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
7	Исполнитель муниципального проекта	Саидбаева Ольга Геннадьевна	Директор МКУ «ЦБ МУК»	8 (4236) 69-86-28
8	Исполнитель муниципального проекта	Нургалиева Марина Борисовна	Директор МБУК «Музейно-выставочный центр г. Находка»	8 (4236) 69-83-35
9	Исполнитель муниципального проекта	Устинов Алексей Иванович	Директор МКУ «Управление капитального строительства»	8 (4236) 64-03-01
<b>Переоснащение библиотек по модельному стандарту (для библиотеки № 4 ул. Горького, 14а МБУК «Центральная библиотечная система» НГО)</b>				
10	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Ольшевская Татьяна Васильевна	Начальник управления культуры администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-21-13
11	Исполнитель муниципального проекта	Саидбаева Ольга Геннадьевна	Директор МКУ «ЦБ МУК»	8 (4236) 69-86-28
12	Исполнитель муниципального проекта	Подкорытова Рита Ивановна	Директор МБУК «Центральная библиотечная система»	8 (4236) 62-42-31
<b>Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работ</b>				
13	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Ольшевская Татьяна Васильевна	Начальник управления культуры администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-21-13

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
14	Исполнитель муниципального проекта	Саидбаева Ольга Геннадьевна	Директор МКУ «ЦБ МУК»	8 (4236) 69-86-28
15	Исполнитель муниципального проекта	Ермаков Роман Анатольевич	Директор МАУК «Центр культуры» НГО	8 (4236) 65-73-91

**Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работ**

16	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Ольшевская Татьяна Васильевна	Начальник управления культуры администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-21-13
17	Исполнитель муниципального проекта	Саидбаева Ольга Геннадьевна	Директор МКУ «ЦБ МУК»	8 (4236) 69-86-28
18	Исполнитель муниципального проекта	Подкорытова Рита Ивановна	Директор МБУК «Центральная библиотечная система»	8 (4236) 62-42-31