


УТВЕРЖДАЮ

Глава Находкинского городского округа
(должность)


(подпись)

Т.В. Магинский
(ФИО)

«16» марта 2023 г.

П А С П О Р Т
муниципального проекта
«Социальная активность» (Находкинский городской округ)

Наименование национального проекта	«Образование»			
Наименование регионального проекта	«Социальная активность»			
Наименование муниципального проекта	«Социальная активность» (Находкинский городской округ)	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор муниципального проекта	Мухамадиева Евгения Александровна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа – начальник управления образования администрации Находкинского городского округа		
Руководитель муниципального проекта	Арапов Олег Васильевич	Начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа		
Администратор муниципального проекта	Годлевская Валентина Михайловна	Начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа		
Связь с государственными программами Приморского края	1	Муниципальная программа	«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2021-2025 годы; «Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2019-2023 годы; «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020 – 2024 годы.	
		Подпрограмма	«Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории Находкинского городского округа» на 2020-2024 годы	

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)										
1.1	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность	тыс. чел.	0,6	31.12.2020	0,6	3,349	4,188	7,0	8,0	–	–

3. Помесечный план достижения показателей муниципального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На 31.12.2023
			на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
I	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)														
1.1	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность	тыс. чел.	0	0,636	1,264	1,896	2,528	3,160	3,792	4,424	5,056	5,688	6,320	7,0	7,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Социальная активность»

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)						
1.1	Организация участия волонтеров в мероприятиях, в том числе по поддержке добровольчества	01.01.2023	31.12.2023	–	–	Арапов О.В.	Отчет о проведенных мероприятиях. Проведено не менее 100 мероприятий. К концу 2023 года вовлечено не менее 7 000 волонтеров
1.1.1.	Контрольная точка: Организация участия волонтеров в мероприятиях, в том числе по поддержке добровольчества	–	31.12.2023	–	–	Годлевская В.М.	Отчет о проведенных мероприятиях. Проведено не менее 100 мероприятий. К концу 2023 года вовлечено не менее 7 000 волонтеров
1.1.1.1	Мероприятие: Утверждение плана-графика мероприятий на 2023 год	01.01.2023	31.01.2023	–	–	Годлевская В.М.	План-график мероприятий
1.1.1.2	Мероприятие: Проведение мероприятий, согласно плана-графика на 2023 год	01.02.2023	31.12.2023	–	–	Арапов О.В.	Отчет о проведенных мероприятиях. Предоставление Акта выполненных работ
1.2	Реализован комплекс проектов и мероприятий по вовлечению молодежи Приморского края в деятельность молодежных общественных объединений	01.01.2023	30.12.2023	–	–	Арапов О.В.	Отчет о проведенных мероприятиях

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1.2.1	Контрольная точка: Реализован комплекс проектов и мероприятий с вовлечением в деятельность молодежных общественных объединений	–	30.12.2023	–	–	Годлевская В.М.	Отчет о проведенных мероприятиях
1.2.1.1	Мероприятие: Проведение проектов и мероприятий крупных молодежных общественных объединений: 1) Приморская краевая организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»; 2) Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое; общественное движение; 3) Российское движение школьников; 4) Корпус волонтеров Находкинского городского округа.	01.01.2023	30.12.2023	–	–	Арапов О.В.	Отчет о проведенных мероприятиях

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
«Социальная активность»

Команда муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик муниципального проекта	Магинский Тимур Владимирович	Глава Находкинского городского округа	8 (4236) 69 20 08
2	Куратор муниципального проекта	Мухамадиева Евгения Александровна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа – начальник управления образования администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69 22 51
3	Руководитель муниципального проекта	Арапов Олег Васильевич	Начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69 20 81
4	Администратор муниципального проекта	Годлевская Валентина Михайловна	Начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69 21 40
5	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Арапов Олег Васильевич	Начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69 22 51
Организация участия волонтеров в мероприятиях, в том числе по поддержке добровольчества				
6	Исполнитель муниципального проекта	Арапов Олег Васильевич	Начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69 20 81
7	Исполнитель муниципального проекта	Годлевская Валентина Михайловна	Начальник отдела по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69 21 40

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
Реализован комплекс проектов и мероприятий по вовлечению молодежи Приморского края в деятельность молодежных общественных объединений				
8	Исполнитель муниципального проекта	Арапов Олег Васильевич	Начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69 20 81
9	Исполнитель муниципального проекта	Годлевская Валентина Михайловна	Начальник отдела по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69 21 40