

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Проектного комитета
Находкинского городского округа

07 октября 2025 года

12:00 ч.

Председатель – заместитель главы администрации Находкинского городского округа Н.Г. Агрицкая

Присутствовали: 31 человека (Приложение №1).

1. О результатах мониторинга общественными наблюдателями выполненных работ на объектах, реализуемых в Находкинском городском округе по итогам выездов за сентябрь 2025 года.

1.1 Принять к сведению информацию главного специалиста 1 разряда управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа Журавлевой А.А. о результатах мониторинга по итогам выездов общественных наблюдателей за сентябрь на объекты: строительство поликлиники на ул. Тисовой; капитальный ремонт общежития НГГПК по Находкинскому проспекту, 44, по ул. Пирогова, 17 стр.2; капитальный ремонт учебного корпуса НГГПК по ул. Пирогова, 17; сквер «Панорамный»; капитальный ремонт Памятника Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.; обустройство туристского маршрута (тропы) Бухта «Прозрачная» - Бухта «Отрада» - Бухта «Козина»; строительство напорного коллектора (2 нитки по 1.7 км. общая протяженность 3.4 км.); создание образовательного комплекса МАОУ СОШ № 1 «Полюс» (планетарий для школьных занятий, IT-полигон); кит-символ Ливадии; благоустройство дворовых территории по адресам: г. Находка, ул. Тимирязева, 9, п. Ливадия, ул. Луговая, 15 и 27; текущий ремонт «Памятник членам экипажа СРТМ «Бокситогорск», погибшего в море в 1979 году; МАОУ СОШ № 5 – Жить-Родине служить (полоса препятствий); МАОУ СОШ № 25 Школьная площадка полоса препятствий; МАОУ СОШ №22 Сад Памяти Героев России; обустройство пришкольной территории, создание ЭкоУМных объектов в МАОУ СОШ № 7 Эдельвейс; современная площадка на территории детского сада № 60; Благоустройство территории детского сада № 35; музейный дворик; сквер в районе МЦК (Приложение № 2).

1.2 Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Леоновой Ю.В. о необходимости устранения замечаний, выявленных в ходе выезда 23.09.2025 на объект: строительство напорного коллектора (2 нитки по 1.7 км. общая протяженность 3.4 км.) - после завершения работ необходимо провести ремонт

дороги к бухте Тунгус и восстановить зеленую зону и пешеходную дорожку в месте прокладки труб.

1.3 Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Горщик В.А. о необходимости устранения замечаний, выявленных в ходе выезда 17.09.2025 на объекты благоустройства дворовых территории:

по адресу п. Ливадия, ул. Луговая, 15 - на лотках ливневой канализации имеются сколы, не хватает одной решётки, в одном месте решётка не плотно установлена;

по адресу п. Ливадия, ул. Луговая, 27 - в результате проведения работ повреждены входные двери в подъезд и козырек;

по адресу г. Находка, ул. Тимирязева, 9 - на площадке скапливается дождевая вода, на ограждении отсутствуют заглушки.

1.4 Директору МКУ «Управление городским хозяйством» (Рой К.Е.) на основании изложенного в п.1.2, 1.3 принять меры по устранению замечаний **в срок до 20.10.2025.**

1.5 Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Поликарповой Г.В. о необходимости устранения замечаний, выявленных в ходе выезда 10.09.2025 на объект: МАОУ СОШ № 25 Школьная площадка полоса препятствий - оборудование поступило, но не установлено, работы выполняются с нарушением срока.

1.6 Заместителю главы администрации Находкинского городского округа – начальнику управления образования администрации Находкинского городского округа (Мухамадиева Е.А.) и директору МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) на основании изложенного в п.1.5 принять меры по устранению замечаний **в срок до 13.10.2025.**

1.7 Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Горщик В.А. о необходимости устранения замечаний, выявленных в ходе выезда 17.09.2025 на объект: музейный дворик - подпорная стена не полностью покрашена, имеются следы цемента, в некоторых местах торчат металлические штыри, имеются следы ржавчины.

1.8 Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Мителенко М.М. о необходимости устранения замечаний, выявленных в ходе выезда 25.09.2025 на объект: текущий ремонт «Памятник членам экипажа СРТМ «Бокситогорск», погибшего в море в 1979 году - на облицовочных панелях левого

пилона имеются следы ржавчины, на некоторых облицовочных гранитных плитках, имеются пятна.

1.9 Директору МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) на основании изложенного в п.1.7, 1.8 принять меры по устранению замечаний **в срок до 20.10.2025.**

1.10 Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Никитина Д.В. о необходимости устранения замечаний, выявленных в ходе выезда 30.09.2025 на объект: строительство поликлиники по ул. Тисовой – не закончена крыша, повреждено пленочное покрытие, при осадках вода проникает в здание.

1.11 Директору МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) на основании изложенного в п.1.10 взять объект под контроль.

1.12 Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Бурды А.А. о необходимости устранения замечаний на объекте: прибрежная территория пляж «Рица» – установлены туалеты, но они не функционируют.

1.13 Заместителю главы администрации Находкинского городского округа (Шевченко А.В.), заместителю главы администрации Находкинского городского округа (Браташ Д.М.) на основании изложенного в п.1.12 принять меры по устранению замечания.

1.14 Заместителям главы администрации Находкинского городского округа, курирующим реализацию объектов на территории Находкинского городского округа и руководителям ответственных отраслевых территориальных (функциональных) органов администрации Находкинского городского округа организовать работу по взаимодействию с общественными наблюдателями Находкинского городского округа:

1.14.1 в части организации выезда на объекты мониторинга:

- обеспечить присутствие ответственного сотрудника от отраслевого территориального (функционального) органа администрации Находкинского городского округа, в случае его отсутствия обеспечить замену;

- обеспечить присутствие представителя подрядной организации, выполняющей работы;

- обеспечить присутствие представителя от учреждения на территории которого выполняются работы;

- обеспечивать присутствие организаторов проектов инициативного бюджетирования «Твой проект» и «Молодежный бюджет»;

- обеспечить наличие проектной документация (схем, планов, визуализации).

1.14.2 в части устранения замечаний и рассмотрения предложений:

- ответственным сотрудникам отраслевых территориальных (функциональных) органов администрации Находкинского городского округа, выезжающим на объекты, организовать оперативную передачу сведений о результатах выездной проверки с общественными наблюдателями курирующим объект руководителям.

1.14.3 в части соблюдения требований безопасности на объектах мониторинга:

- организовать работу с подрядными организациями по технике безопасности нахождения общественных наблюдателей на объектах с прохождением соответствующих инструктажей.

2. Об обеспечении кассового исполнения мероприятий по планам социального развития центров экономического роста, национальных проектов на 06.10.2025 года.

2.1 Принять к сведению информацию начальника финансового управления администрации Находкинского городского округа Ворониной А.А. об обеспечении кассового исполнения мероприятий по планам социального развития центров экономического роста, национальных проектов на 06.10.2025 года (Приложение № 3).

2.2 Курирующим заместителям главы администрации Находкинского городского округа и начальникам управлений администрации Находкинского городского округа обеспечить ежемесячное соблюдение сроков исполнения кассового плана.

Заместитель глава администрации
Находкинского городского округа

Н.Г. Агрицкая

Секретарь

А.А. Журавлева

Журавлева К.А. Подп

СПИСОК

участников заседания Проектного комитета Находкинского городского округа

07.10.2025

12:00

1. **АГРИЦКАЯ**
Наталья Геннадьевна - заместитель главы администрации Находкинского городского округа, заместитель председателя Проектного комитета;
2. **ЖУРАВЛЕВА**
Альбина Андреевна - главный специалист 1 разряда управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа, секретарь Проектного комитета.

Члены Проектного комитета:

3. **БРАТАШ**
Денис Михайлович - заместитель главы администрации Находкинского городского округа;
4. **СЕРГАНОВ**
Олег Львович - первый заместитель председателя Думы Находкинского городского округа;
5. **АРАПОВ**
Олег Васильевич - начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа;
6. **БОЖОК**
Марина Александровна - руководитель аппарата администрации Находкинского городского округа;
7. **БУРЛАКОВА**
Ольга Николаевна - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» Находкинского городского округа;
8. **ВОРОНИНА**
Александра Анатольевна - начальник финансового управления администрации Находкинского городского округа;
9. **ЗУБКОВА**
Татьяна Николаевна - начальник департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»;
10. **КАЛИЕВСКАЯ**
Наталья Геннадьевна - начальник управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации Находкинского городского округа;

11. **КУЗЬМИНА**
Ольга Владимировна - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа;
12. **ЛЁЛИН**
Игорь Валерьевич - директор МКУ «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа»;
13. **ОЛЬШЕВСКАЯ**
Татьяна Васильевна - начальник управления культуры администрации Находкинского городского округа;
14. **ПЕТРОШЕНКО**
Кристина Алексеевна - начальник управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа;
15. **РОЙ**
Константин Евгеньевич - директор МКУ «Управление городским хозяйством»;
16. **САЗОНТОВА**
Ирина Петровна - начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа;
17. **САИДБАЕВА**
Ольга Геннадьевна - директор МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Находкинского городского округа»;
18. **СОМОВА**
Мария Викторовна - начальник правового управления администрации Находкинского городского округа;
19. **УСТИНОВ**
Алексей Иванович - директор МКУ «Управление капитального строительства»;
20. **ХОЛОДОВСКАЯ**
Ольга Сергеевна - начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма администрации Находкинского городского округа;
21. **БЕЛОБОРОДОВА**
Юлия Валентиновна - общественный наблюдатель;
22. **БОНДАРЕНКО**
Александр Валерьевич - общественный наблюдатель;
23. **БУРДА**
Алексей Александрович - общественный наблюдатель;
24. **ГОЛОВЧЕНКО**
Валерия Александровна - общественный наблюдатель;
25. **ГОРЩИК**
Вероника
Александровна - общественный наблюдатель;

26. **ГУРДИН**
Максим Павлович - общественный наблюдатель;
27. **ЛЕОНОВА**
Юлия Викторовна - общественный наблюдатель;
28. **МИТЕЛЕНКО**
Михаил Михайлович - общественный наблюдатель;
29. **НАЗРУК**
Екатерина Андреевна - общественный наблюдатель;
30. **НИКИТИН**
Денис Витальевич общественный наблюдатель;
31. **ПОЛИКАРПОВА**
Глория Васильевна - общественный наблюдатель.



ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ

НАХОДКА





Находкинский ГО

В сентябре общественными наблюдателями проведено: 28 выездов





В ТОП лидеров по количеству выездов вошли:



Сентябрь:

1. Чигринская Н.В. – 11 выездов
2. Горщик В.А – 9 выездов
3. Леонова Ю.В. – 7 выездов
4. Мителенко М.М. – 7 выездов



**РЕЗУЛЬТАТЫ
мониторинга объектов
по итогам выездов
за сентябрь 2025**

Объекты без замечаний



Современная площадка на территории детского сада № 60

Инициативное бюджетирование «Твой проект»

г. Находка, ул. Кирова, 13

Дата выезда 09.09.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 100%



Объекты без замечаний



Благоустройство территории детского сада № 35

Инициативное бюджетирование «Твой проект»

г. Находка, ул. Гончарова, 8А

Дата выезда 09.09.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 100%



Объекты без замечаний



МАОУ СОШ № 5 Жить-Родине служить

Инициативное бюджетирование
«Молодежный бюджет»

г. Находка, ул. Малиновского, 25

Дата выезда 08.09.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 100%



Объекты с замечаниями и предложениями



Строительство напорного коллектора (2 нитки по 1.7 км. Общая протяженность 3.4 км.)

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

от ГНС по ул. Спортивной до КГН по ул. Спортивная, 51 в г. Находка

Дата выезда 23.09.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 81%



Объекты с замечаниями



Благоустройство дворовой территории

Формирование комфортной городской среды

п. Ливадия, ул. Луговая, 15

Дата выезда 17.09.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 80%



Объекты с замечаниями



Благоустройство дворовой территории

Формирование комфортной городской среды

п. Ливадия, ул. Луговая, 27

Дата выезда 17.09.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 70%



Объекты с замечаниями



Благоустройство дворовой территории

Формирование комфортной городской среды

ул. Тимирязева,9

Дата выезда 17.09.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 85%





МАОУ СОШ № 25

Школьная площадка. Полоса препятствий

Инициативное бюджетирование «Молодежный бюджет»

г. Находка, ул. Бокситогорская, 20

Дата выезда 18.08.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 20%



Объекты с замечаниями



Музейный дворик

Инициативное бюджетирование
«Твой проект»

ул. Владивостокская, дб, г. Находка

Дата выезда 01.10.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 50%





Текущий ремонт «Памятник членам экипажа СРТМ «Бокситогорск»

Развитие культуры ПК

расположенного по адресу: Приморский край, г. Находка,
в 110 м на юго-востоке от жилого дома по пер.
Гоголевский, 8

Дата выезда 25.09.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 70%



Объекты с замечаниями





Строительство поликлиники КГБУЗ «Находкинская городская больница»

Национальный проект «Здравоохранение»

г. Находка, ул. Тиссовая

Дата выезда 30.09.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 73% (скорректированы объёмы работ в результате перепланировки)





ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ

НАХОДКА

