

УТВЕРЖДАЮ

Глава Находкинского городского округа
(должность)

Г.В. Магинский
(ф.и.о.)

«15» апреля 2025 г.

П А С П О Р Т
Муниципального проекта
«Семейные ценности и инфраструктура культуры («Культура для семьи») (Находкинский городской округ)»

Наименование национального проекта	Семья		
Наименование регионального проекта	«Семейные ценности и инфраструктура культуры («Культура для семьи»)»		
Наименование муниципального проекта	«Семейные ценности и инфраструктура культуры («Культура для семьи»)» (Находкинский городской округ)	Срок реализации проекта	01.01.2025 31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Агриппка Наталья Геннадьевна, заместитель главы администрации Находкинского городского округа		
Руководитель муниципального проекта	Ольшевская Татьяна Васильевна, начальник управления культуры администрации Находкинского городского округа		
Администратор муниципального проекта	Скुरатовская Наталья Вячеславовна, заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере Саидбаева Ольга Геннадьевна, директор МКУ «ЦБ МУК»		
Связь с государственными программами Приморского края	1	Государственная программа	«Развитие культуры Приморского края»
	2	Муниципальная программа	«Развитие культуры Находкинского городского округа»

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям										
1.1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)	Федеральный	1	12.25			1				
1.2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	Федеральный	4	12.25			3		1		

4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата			
			Значение	Дата	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга											Характеристика результата		
1.1.	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	единица	1	12.25										Проведена модернизация 1 учреждения культурно-досугового типа
1.2.	Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту	единица	1	12.25	1									Переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту
1.3.	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	единица	3	12.25	2		1							Оснащены 3 образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

№ п/п	Наименование результата и источники	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего
1.3.2.	бюджет Приморского края	164 683,13	197 186,64			361 869,77
1.1.3.1.	бюджет муниципального образования	254 664,63	203 284,91			457 949,54
1.1.3.2.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00			0,00
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:		16 736 243,84	69 314 444,21			86 050 688,05
федеральный бюджет, всего		15 909 473,40	65 217 960,29			81 127 433,69
консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:		826 770,44	4 096 483,92			4 923 254,36
бюджет Приморского края		324 683,13	2 017 050,60			2 341 733,73
бюджет муниципального образования		502 087,31	2 079 433,32			2 581 520,63
внебюджетные источники, всего		0,00	0,00			0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Семейные ценности и инфраструктура
культуры («Культура для семьи»)»
(Находкинский городской округ)

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга							
1.1.	Переоценка муниципального стандарта модельному стандарту	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Агрицкая Н.Г. Ольшевская Т.В.	-	
1.1.1	Контрольная точка: Переоснащение библиотек по модельному стандарту (для библиотечного комплекса «Семья» ул. Арсеньева, 5 МБУК «Центральная библиотечная система» НГО)	27.01.2025	30.07.2025	-	-	Поткорытова Р.И	Контракт/ Акт выполненных работ /Универсальный передаточный документ/Товарная накладная	
1.1.1.1	Мероприятие: Определение подрядчика путем закупки у единственного поставщика	27.01.2025	01.03.2025	-	1.1.1.2	Поткорытова Р.И	Контракт	
1.1.1.2	Мероприятие: Поставка оборудования, выполнение работ по текущему ремонту помещения	27.01.2025	15.06.2025	1.1.1.1	1.1.1.3	Поткорытова Р.И	Акт выполненных работ /Универсальный передаточный документ/Товарная накладная	
1.1.1.3	Мероприятие: приемка выполненных работ по текущему ремонту, приемка оборудования	27.01.2025	16.07.2025	1.1.1.1 1.1.1.2	1.1.1.4	Поткорытова Р.И	Акт выполненных работ /Универсальный передаточный документ/Товарная накладная	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.1.4	Мероприятие: оплата выполненных работ, оплата оборудования	27.01.2025	30.07.2025	1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3	-	Поткорытова Р.И	Платежное поручение	
2	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Агрицкая Н.Г. Ольшеская Т.В.	-	
2.1.1	Контрольная точка: Оснащено музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами МБУ ДО «ДХШ №2» НГО	06.02.2025	15.06.2025	-	2.1.1.1	Румянцева О.В.	Контракт/ Акт выполненных работ /Универсальный передаточный документ/Товарная накладная	
2.1.1.1	Мероприятие: Определение подрядчика путем конкурсных процедур и закупки у единственного поставщика	06.02.2025	01.03.2025	2.1.1	2.1.1.2	Румянцева О.В.	Контракт	
2.1.1.2	Мероприятие: Поставка оборудования, учебных материалов	06.02.2025	29.05.2025	2.1.1.1	2.1.1.3	Румянцева О.В.	Акт выполненных работ /Универсальный передаточный документ/Товарная накладная	
2.1.1.3	Мероприятие: приемка оборудования, учебных материалов	06.02.2025	29.05.2025	2.1.1.1 2.1.1.2	2.1.1.4	Румянцева О.В.	Акт выполненных работ /Универсальный передаточный документ/Товарная накладная	
2.1.1.4	Мероприятие: оплата оборудования, учебных материалов	06.02.2025	15.06.2025	2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3	-	Румянцева О.В.	Платежное поручение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.2.	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Агрицкая Н.Г. Ольшевская Т.В.	-	
2.2.1	Контрольная точка: Оснащено музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами МБУ ДО «ДШИ № 4» НГО	06.02.2025	15.06.2025	-	2.1.1.1	Мельникова А.В.	Контракт/ Акт выполненных работ /Универсальный передаточный документ/Товарная накладная	
2.2.1.1	Мероприятие: Определение подрядчика путем конкурсных процедур и закупки у единственного поставщика	06.02.2025	15.06.2025	2.1.1	2.1.1.2	Мельникова А.В.	Контракт	
2.2.1.2	Мероприятие: Поставка оборудования, учебных материалов	06.02.2025	01.03.2025	2.1.1.1	2.1.1.3	Мельникова А.В.	Акт выполненных работ /Универсальный передаточный документ/Товарная накладная	
2.2.1.3	Мероприятие: приемка оборудования, учебных материалов	06.02.2025	29.05.2025	2.1.1.1 2.1.1.2	2.1.1.4	Мельникова А.В.	Акт выполненных работ /Универсальный передаточный документ/Товарная накладная	
2.1.1.4	Мероприятие: оплата оборудования, учебных материалов	06.02.2025	29.05.2025	2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3	-	Мельникова А.В.	Платежное поручение	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
«Семейные ценности и инфраструктура
культуры («Культура для семьи»)»
(Находкинский городской округ)

Команда муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик муниципального проекта	Магинский Тимур Владимирович	Глава Находкинского городского округа	8 (4236) 69-20-08
2	Куратор муниципального проекта	Агрипкая Наталья Геннадьевна	заместитель главы администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-21-53
3	Руководитель муниципального проекта	Ольшевская Татьяна Васильевна	начальник управления культуры администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-21-13
4	Администратор муниципального проекта	Скуратовская Наталья Вячеславовна Сайдбаева Ольга Геннадьевна	заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере директор МКУ «ЦР МУК»	8 (4236) 69-86-28
Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга				
5	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Ольшевская Татьяна Васильевна	начальник управления культуры администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-21-13
6	Исполнитель муниципального проекта	Подкорытова Рита Ивановна	Директор МБУК «Центральная библиотечная система»	8 (4236) 62-42-31

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
7	Исполнитель муниципального проекта	Мельникова Анна Валерьевна	Директор МБУ ДО «Детская школа искусства № 4»	8 (4236) 65-20-63
8	Исполнитель муниципального проекта	Румянцева Ольга Вячеславовна	Директор МБУ ДО «Детская художественная школа № 2»	8 (4236) 74-28-42