

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципального проекта за 3 квартал 2026 года
«Мы Вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» (Находкинский городской округ)

1. Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 1, из них: 0 достигнутых контрольных точек.	Финансирование по муниципальному проекту не предусмотрено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены

2. Риски

№ п/п	Наименование показателя, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Риски недостижения показателей, результатов отсутствуют.						

3. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социальной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно- исторических ценностей					
1.1		Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание	Процент	2,9	2,9	3,57	–
1.2		Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, добровольческую и общественную деятельность	Процент	0,7	0,7	0,93	–
2		Не менее 45 % молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность					
2.1		Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность	Процент	1,9	1,9	2,33	–

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

4. Сведения о достижении результатов муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Комментарий
1	К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей					
1.1		Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты	Тысяча человек	10,831	8,123	На исполнении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены

5. Сведения о достижении мероприятий (результатов), контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			ПЛАН	ФАКТ		
1	К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социальной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно- исторических ценностей					
1.1		Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты	31.12.2026	31.12.2026	Файн Т.Ю.	На исполнении
1.1.1		Контрольная точка: Организация участия молодежи в возрасте до 35 лет в мероприятиях, социально-активной деятельность через патриотические проекты	31.12.2026	31.12.2026	Файн Т.Ю.	На исполнении
1.1.1.1		Мероприятие: Утверждение плана-графика мероприятий на 2026 год	31.12.2026	31.12.2026	Файн Т.Ю.	На исполнении
1.1.1.2		Мероприятие: Проведение мероприятий согласно плана-графика на 2026 год	31.12.2026	31.12.2026	Файн Т.Ю.	На исполнении

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

6. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения	Комментарий
			Предусмотрено паспортом муниципального проекта	Бюджетная роспись			
Финансирование по муниципальному проекту не предусмотрено.							

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены