


УТВЕРЖДАЮ

Глава Находкинского городского округа  
(должность)



(подпись)

Т.В. Магинский  
(ФИО)

« 19 » ноября 2026 г.

**П А С П О Р Т**  
**муниципального проекта**

*«Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (Находкинский городской округ)*

Наименование национального проекта	Туризм и гостеприимство			
Наименование регионального проекта	Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения			
Наименование муниципального проекта	«Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (Находкинский городской округ)	Срок реализации проекта	01.01.2026	31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Кудинова Яна Викторовна	Первый заместитель главы администрации Находкинского городского округа		
Руководитель муниципального проекта	Холодовская Ольга Сергеевна	Начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма администрации Находкинского городского округа		
Администратор муниципального проекта	Аникина Наталья Александровна	Заместитель начальника управления потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма администрации Находкинского городского округа		
Связь с государственными программами Приморского края / муниципальными программами	1	Государственная программа	Государственная программа Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае»	
	2	Муниципальная программа	«Развитие туризма в Находкинском городском округе на 2026 - 2030 годы»	

## 2. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Характеристика результата
			Значение	Дата	2026	2027	2028	2029	2030	
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России									
1.1	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации	Единица	-	-	1	-	-	-	-	Реализованы мероприятия и достигнуты результаты предоставления субсидий



4. Помесячный план исполнения бюджета муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей)												Всего на 31.12.2026 (тыс. рублей)
		на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России													
1.1	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 463,92	15 463,92	15 463,92	15 463,92	41 237,11	67 010,31	92 783,51	95 653,10
ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 463,92	15 463,92	15 463,92	15 463,92	41 237,11	67 010,31	92 783,51	95 653,10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту муниципального проекта  
«Создание номерного фонда,  
инфраструктуры и новых точек  
притяжения»

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездов по России				
1.1	Реализовано мероприятие в рамках единой субсидии на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» (поддержка проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города), ДКП - п. 17	12.01.2026	25.12.2026	Холодовская О.С.	К концу 2026 года выполнены мероприятия по обустройству территорий в рамках единой субсидии
1.1.1	<b>Контрольная точка:</b> Реализованы мероприятия в рамках единой субсидии на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» (Поддержка проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города), ДКП - п. 17	—	25.12.2026	Устинов А.И. Холодовская О.С.	К концу 2026 года перечислена субсидия Находкинскому городскому округу, выполнены мероприятия по обустройству территорий в рамках единой субсидии
1.1.1.1	<b>Контрольная точка:</b> Направлена заявка на предоставление субсидии	—	08.02.2026	Холодовская О.С.	Направлена и согласована заявка на предоставление субсидии по форме, установленной Министерством туризма Приморского края
1.1.1.2	<b>Контрольная точка:</b> Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	—	15.02.2026	Холодовская О.С.	Подписано Соглашение с министерством туризма Приморского края в ГИИС «Электронный бюджет» на поддержку проекта по

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
					развитию общественной территории Находкинского городского округа, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города
1.1.1.3	<b>Контрольная точка:</b> Заключен муниципальный контракт на проведение мероприятий по обустройству туристского центра города	–	01.03.2026	Устинов А.И.	Заключены муниципальные контракты на осуществление закупок товаров, работ, услуг
1.1.1.4	<b>Контрольная точка:</b> Предоставлены отчеты по расходам и достижению результатов предоставления субсидии	–	05.04.2026	Холодовская О.С.	В министерство туризма Приморского края направлены отчеты в форме электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет» по форме, установленной соглашением о предоставлении субсидии, с приложением копий подтверждающих документов
1.1.1.5	<b>Контрольная точка:</b> Выполнены работы, услуги, указанные в муниципальных контрактах на проведение мероприятий по обустройству туристского центра города	–	30.08.2026	Устинов А.И.	Направление в министерство туризма ПК заверенных копий актов выполненных работ, услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту муниципального проекта  
«Создание номерного фонда,  
инфраструктуры и новых точек  
притяжения»

Команда муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик муниципального проекта	Магинский Тимур Владимирович	Глава Находкинского городского округа	8 (4236) 69-20-08
2	Куратор муниципального проекта	Кудинова Яна Викторовна	Первый заместитель главы администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-20-09
3	Руководитель муниципального проекта	Холодовская Ольга Сергеевна	Начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-91-90
4	Администратор муниципального проекта	Аникина Наталья Александровна	Заместитель начальника управления потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-21- 27
Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации				
5	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Устинов Алексей Иванович	Директор МКУ «Управление капитального строительства»	8 (4236) 64-03-01
6	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Холодовская Ольга Сергеевна	Начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и развития	8 (4236) 69-91-90
7	Исполнитель муниципального проекта	Устинов Алексей Иванович	Директор МКУ «Управление капитального строительства»	8 (4236) 64-03-01

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
7	Исполнитель муниципального проекта	Холодовская Ольга Сергеевна	Начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и развития	8 (4236) 69-91-90